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ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ в 2021-2022 годах и истекшем периоде 2023 года»

	В соответствии с П.2 раздела II плана работы Контрольно-счетной комиссии Фаленского муниципального округа на 2023 год проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ в 2021-2022 годах и истекшем периоде 2023 года», по результатам которого установлено следующее:
 Вопросы контрольного мероприятия:
1. Анализ полноты нормативной правовой базы, регулирующей реализацию отдельного мероприятия по обеспечению реализации ППМИ.
Анализом полноты нормативной правовой базы, регулирующей реализацию отдельного мероприятия по обеспечению реализации ПППМИ, нарушений не установлено.
2. Анализ плановых и фактических объёмов финансирования мероприятия
Анализом плановых и фактических объемов финансирования мероприятия нарушений не установлено.
3. Выполнение показателей результативности предоставления субсидии и условий их предоставления, установленных в соглашениях о предоставлении субсидии
В 2021 году муниципальный контракт по проекту «Выполнение работ по ремонту тротуар по ул. Свердлова с. Святица Фаленского района Кировской области» не исполнен. Показатель результативности использования субсидии не достигнут.
4.  Оценка эффективности размещения муниципального заказа (количество участников торгов, процент и сумма экономии по результатам торгов, доля контрактов по торгам с единственным участником).
Оценкой эффективности размещения муниципального заказа нарушений не установлено.
5. Оценка фактического выполнения работ на основании заключенных контрактов, договоров, качества и соответствия видов выполненных работ утвержденной проектной (сметной) документации и исполнительной документации. Оценка фактов изменения видов, объемов, стоимости работ в ходе исполнения контрактов (договоров).
Оценкой фактического выполнения работ, фактов изменения видов, объемов, стоимости работ в ходе исполнения контрактов (договоров) нарушений не установлено.
6. Оценка организации проведения строительного контроля.
Оценкой организации проведения строительного контроля нарушений не установлено.
7. Оценка своевременности выполнения обязательств подрядчиками, полноты и качества  претензионно-исковой работы.
При проверке фактического исполнения муниципального контракта с ООО «Сервис-М» от 07.06.2021 №01406000154210000190001 на выполнение работ по благоустройству Парка Победы, ул. Победы, с. Полом установлено нарушение срока завершения работ (при сроке выполнения работ 31.08.2021 уведомление об исполнении контракта поступило 16.10.2021).Заказчиком проведена претензионная работа, за нарушение срока выставлено требование об оплате пени от 22.10.2021 №3038-01-09 за 46 дней просрочки в размере 5222,62 руб. В ходе проверки было установлено, что Подрядчиком Пени не оплачены. Администрация Фаленского муниципального округа не воспользовалась правом взыскания Пени с Подрядчика. Сумма пени рассчитана в соответствии с требованиями, установленными ч. 7 ст. 34 Закона №44-ФЗ.
	При проверке фактического исполнения муниципального контракта с СПК «Барин» от 07.06.2021 №01406000154210000170001 на выполнение работ по ремонту тротуар по ул. Свердлова с. Святица Фаленского района Кировской области установлено нарушение срока завершения работ (уведомление об исполнении контракта поступило 26.08.2022). Заказчиком проведена претензионная работа, за нарушение срока выставлены требования об оплате пени от 08.09.2021 №2510-0109 на сумму 1685,65 руб., от 09.11.2021 №3155-01-09 на сумму 7909,61 руб., от 24.12.2021 №3617-01-09 на сумму 6500,57 руб., от 01.02.2022 №248-01-09 на сумму 5584,27 руб., от 06.04.2022 №846-01-09 на сумму 23858,50 руб., от 31.05.2022 №1381-01-09 на сумму 10459,70 руб., от 04.08.2022 №2023-01-09 на сумму 8436,92 руб., от 05.09.2022 №2292-0109 на сумму 4979,16 руб. Пени были оплачены платежными поручениями от 17.09.2021 №277 на сумму 1685,65 руб., от 11.11.2021 №354 на сумму 9595,26 руб., от 11.11.2021 №353 на сумму 9978,15 руб. Сумма пени рассчитана в соответствии с требованиями, установленными ч. 7 ст. 34 Закона №44-ФЗ. Согласно мирового соглашения №А28-16484/2021 от 05.09.2022 на оставшуюся неуплаченную сумму пени 48155,32 руб. уменьшена задолженность Заказчика по муниципальному контракту. Кроме того, в ходе проверки установлено, что в нарушение п. 8.1., 8.8. муниципального контракта с СПК «Барин» от 07.06.2021 №01406000154210000170001 на выполнение работ по ремонту тротуар по ул. Свердлова с. Святица Фаленского района Кировской области исполнение муниципального контракта не обеспечено предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на счет Заказчика в период с 17.09.2021 по 24.09.2022. Проверке была представлена банковская гарантия от СПК «Барин»:

8. Проверка своевременности оплаты выполненных работ, наличия фактов уплаты штрафных санкций, судебных расходов из-за несвоевременной оплаты работ.
Установлены случаи несвоевременной оплаты выполненных работ:

ППМИ 2021
	В нарушение п. 2.4. Муниципального контракта №0140600015421000020001 «Светлые окраины», ремонт уличного освещения, дер. Малахи, заключенного с ООО «УралЭнергоОптима» 15.06.2021 (оплата выполненных работ производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания КС-2 и КС-3), оплата выполненных работ за счет областного бюджета по КБК 936 0503 0900015170 244 225 произведена платежным поручением №2655 от 08.10.2021 на сумму 50183,18 руб. (Акты КС-2, КС-3 были подписаны 09.08.2021) с нарушением срока оплаты выполненных работ 29 рабочих дней. 
В нарушение п. 2.4. муниципального контракта с СПК «Барин» от 07.06.2021 №01406000154210000180001 на выполнение работ по ремонту дорог по ул. Труда, ул. Нагорная, ул. Лесная в дер. Петруненки Фаленского района Кировской области (оплата производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания КС-2, КС-3) оплата выполненных работ за счет областного бюджета по КБК 936 0409 0700015170 244 225 произведена  платежным поручением от 08.12.2021 №3318 на сумму 489204,00 руб. (КС-2 подписан 16.10.2021, КС-3-18.10.2021) с  нарушением срока оплаты выполненных работ 20 рабочих дней.
В нарушение п. 2.4. муниципального контракта с ООО «Сервис-М»  от 07.06.2021 №01406000154210000190001 на выполнение работ по благоустройству Парка Победы ул. Победы, с. Полом (оплата производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания КС-2, КС-3) оплата выполненных работ произведена  № 3319 от 08.12.2021 на сумму 249601,00 руб. по КБК 936 0503 0900015170 244 226 с нарушением срока оплаты на 21 рабочий день (КС-2, КС-3 были подписаны 16.10.2021).

ППМИ 2022
 В нарушение П. 2.5.3. Муниципального контракта с ИП Будиным А.Н. от 26.05.2022 №01406000154220000100001 по Благоустройству парка, д. Петруненки (оплата производится в течение 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке) оплата выполненных произведена платежным поручением №2862 от 07.10.2022 по КБК 936 0503 0900015170 244 226 на сумму 392226,37 руб. с нарушением срок оплаты на 2 рабочих дня (документ о приемке подписан 21.09.2022).
В нарушение п. 3.6. договора с ООО «Зуевская механизированная колонна» №466/1022 от 11.10.2022 на выполнение работ по ремонту пешеходных тротуар по ул. Южная, пгт Фаленки Фаленского муниципального округа Кировской области (оплата в течение 7 рабочих дней с даты подписания КС-2, КС-3) оплата выполненных работ произведена платежным поручением №3423 от 21.11.2022 по КБК 936 409 0700015170 244 225 на сумму 254098,00 руб. с нарушением срока оплаты на 8 рабочих дней (КС-2, КС-3 подписаны 28.10.2022). 
В нарушение П. 2.7. Муниципального контракта №01406000154220000080001 с ООО «ВИКС» от 16.05.2022 на создание детской игровой площадки с. Верхосунье (оплата производится в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке с использованием ЕИС, КС-2, КС-3). Оплата выполненных работ произведена платежным поручением №2432 от 01.09.2022 по КБК 936 0503 0900015170 244 310 с нарушением срока оплаты на 3 рабочих дня (Акт приемки, КС-2, КС-3 подписаны 15.08.2022). 
В нарушение П. 2.5. Муниципального контракта с ИП Шороховой А.В. № 01406000154220000120001 от 06.06.2022  по ремонту участка тротуар по ул. Свердлова, с. Святица (оплата производится в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке с использованием ЕИС, КС-2, КС-3) оплата произведена платежным поручение №3424 от 21.11.2022 на сумму 505869,00 руб. с нарушением срока оплаты на 6 рабочих дней. (Акт приемки, КС-2 и КС-3 подписаны 28.10.2022).
	Нарушение сроков оплаты может привести к дополнительным расходам бюджета, неэффективному расходованию бюджетных средств в случае выставления исковых требований на уплату пени и штрафов. Исковые требования от подрядчиков не поступали.

[bookmark: _GoBack]9. Проверка организации бухгалтерского (бюджетного) учета).
	Пунктом 7 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Доходы" (далее –СГС «Доходы») установлено, что доход для целей бухгалтерского учета признается в результате совершения фактов хозяйственной жизни (обменных операций или необменных операций) (далее - операции (события)) или наступления событий, в результате которых ожидается получение экономических выгод или полезного потенциала, связанных с этими операциями (событиями), при условии, что их сумма (денежная величина) может быть надежно определена. В силу положений СГС "Доходы" и Инструкции № 157н доходы текущего финансового года от неустоек (штрафов, пеней) признаются в бюджетном учете на дату возникновения требования к плательщику неустоек (штрафов, пеней) при предъявлении плательщику документа, устанавливающего право требования по уплате предусмотренных контрактом (договором, соглашением) неустоек (штрафов, пеней), в сумме (денежной величине), которая надежно определена.
	Согласно пункту 85 Инструкции № 162н учет расчетов по ущербу и иным доходам ведется на счетах аналитического учета счета 020900000 "Расчеты по ущербу и иным доходам".
 22.10.2021 в адрес ООО «Сервис-М» по муниципальному контракту №01406000154210000190001 от 07.06.2021 «Благоустройство Парка Победы, ул. Победы, с. Полом» было направлено требование об оплате неустойки в размере 5222,62 руб. В ходе проверки установлено, что Сумма задолженности по неустойке в размере 5222,62 руб. не была отражена по дебету счета 020941560 "Увеличение дебиторской задолженности по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)". Искажение бюджетной отчетности составило 5222,62 руб. В ходе проверки нарушение было исправлено (Бухгалтерская справка от 01.06.2023). 


